

Planning Thijmstraat

Dagplanning FASE 1

Dagplanning werkzaamheden in de kamer / woning fase 1

In onderstaande planning zie je wanneer we in je kamer of woning moeten zijn. We zijn ongeveer 3 dagen per kamer / woning bezig. We doen dan de volgende werkzaamheden:

- Verwijderen oude kozijnen;
- Plaatsen nieuwe kozijnen, vensterbank en aftimmering;
- Plaatsen glas;
- Schilderwerkzaamheden.

Hieronder zie je op welke dag we in jouw kamer starten met de kozijnen. Mocht de planning verschuiven, dan neemt de aannemer contact met je op.

Werkdagen in kamer / woning Fase 1			
Adres	Startdatum	Adres	Startdatum
58 K4	6 mei	54 K2	28 mei
58 K1	6 mei	54 K1	29 mei
58 K3	7 mei	56 K3	31 mei
58 K2	13 mei	56 K2	31 mei
58 Keuken / cv-ruimte	14 mei	56 K1	3 juni
55 K2	15 mei	53	4 juni
55 K1	16 mei	Keuken / cv-ruimte	4 juni
57 K4	21 mei	Algemene entree	28 mei
57 K1	21 mei	Algemene berging	30 mei
57 Keuken / cv-ruimte	22 mei		
57 K3	22 mei		
57 K2	24 mei		

Wat je vooraf moet doen

We vragen je voorbereidingen te treffen zodat de werkzaamheden soepel verlopen. Wil je voor de tijd:

- Zorgen voor 1 meter vrije werkruimte langs de muur waar ramen zitten;
- De (rol)gordijnen en andere raambekleding zelf weghalen;
- Waardevolle spullen opbergen.

Tijdens de werkzaamheden

Op de dagen in het bovenstaande schema moeten we in je kamer of woning zijn. Hiervoor hoef je niet thuis te zijn. We kloppen of bellen bij je aan. Doet er niemand open? Dan gaan we naar binnen. We werken tussen 08.00 tot 17.00. Wil je niet dat we naar binnen gaan als je er niet bent? Neem dan contact op met bart@debresser.nl. Let op; het is niet mogelijk om de planning aan te passen.

Aan het einde van de eerste werkdag zijn de nieuwe kozijnen voorzien van glas of tijdelijke beplating. Tijdelijke beplating wordt de eerst volgende werkdag vervangen voor glas.

Aan het einde van de werkzaamheden in je kamer of woning, laten we de werkruimte stofzuig schoon achter. Hierna kan je ook weer zelf je raambekleding terugplaatsen.

Daily schedule work in the room / house phase 1

The schedule below shows you when we need to be in your room or apartment. We spend about 3 days per room. We then do the following work:

- Removal of old window frames;
- Install new window frames, window sill and paneling;
- Installation of glass;
- Paint work.

The schedule shows on which day we will start with the window frames in your room. If the schedule changes, the contractor will contact you.

Work days in your room			
Address	Start date	Address	Start date
58 K4	6 May	54 K2	28 May
58 K1	6 May	54 K1	29 May
58 K3	7 May	56 K3	31 May
58 K2	13 May	56 K2	31 May
58 Kitchen/ boiler room	14 May	56 K1	3 June
55 K2	15 May	53	4 June
55 K1	16 May	Kitchen/ boiler room	4 June
57 K4	21 May	Entree	28 May
57 K1	21 May	Storage room	30 May
57 Kitchen/ boiler room	22 May		
57 K3	22 May		
57 K2	24 May		

Preparations taken by tenant

We ask you to make preparations so that the work goes smoothly. We ask you to:

- Ensure 1 metre of free working space along the wall where there are windows;
- Remove curtains and other window coverings yourself;
- Store valuable personal items.

During the work

The days that your room is scheduled, we need to be in your room. You do not have to stay at home for this. We will knock or ring your doorbell before entering. Does nobody open the door? Then we go inside. We work between 8 am and 5 pm. Don't want us to go in when you're not there? Then contact bart@debresser.nl. Please note; it is not possible to change the planning.

By the end of the first working day, the new window frames will have been glazed or temporarily clad. Temporary cladding will be replaced with glass on the next working day.

At the end of the work in your room or home, we leave the workspace vacuum-cleaned. You can then replace your window coverings yourself.